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Interdisziplinäres Projektmanagement 

Erfolgsfaktoren im Projektmanagement 

Unsere Kompetenz im Projektmanagement 

Projektmanagement ist die essentielle Methode in unserer täglichen Arbeitswelt. Entscheidend für 

den Projekterfolg ist zum einen das richtige Bestimmen von Projektzielen und zum anderen das Errei-

chen dieser Ziele. Dabei stellen das Gewinnen von strategischen Vorteilen, die Schaffung eines über-

legenen Nutzens für den Kunden, die Verbesserung der Kosten- / Nutzensituation und die volle Ak-

zeptanz der Betroffenen aus den Disziplinen die Hauptziele im Projektmanagement dar.  

Für die erfolgreiche Projektdurchführung sind wichtige Erfolgsfaktoren zu beachten. Ziele müssen 

klar und eindeutig für alle definiert werden. Wichtig im Projekt ist eine sorgfältige Projektplanung 

inkl. des methodische Vorgehens. Interdisziplinäre Schnittstellen im Projekt müssen beherrscht wer-

den. Dabei sollten Risiken aus allen Disziplinen immer im Auge behalten werden. Motivierte Mitar-

beiter sind essentiell für den Projekterfolg, wofür die Kommunikation entscheidend ist. 

Obwohl Projektmanagement initial erstmals einen Zusatzaufwand darstellt, trägt es im Gesamtpro-

jekt zu einer erheblichen Kosten– und Zeitersparnis bei und unterstützt die optimale Zielerreichung.  

Für die Prozesswerk GmbH ist das Projektmanagement die essentielle Grundlage 

für die Erfüllung der Kundenwünsche. Erfolgreiche Projekte mit namhaften Kunden 

sind der Beweis dafür. Unser Vorgehen nach PMI® Standard unter Berücksichtigung 

der interdisziplinären Bedürfnisse passen wir optimal an die Wünsche unserer Kun-

den an. Wir sehen das Projektmanagement nicht als alleinstehende Methode, son-

dern vielmehr als Basis und Bindeglied für die Anwendung des Lean Mechatronik 

Methodenbaukastens. 

Unsere Kernthemen im interdisziplinären Projektmanagement sind: 

 Management der Projektschnittstellen zwischen verschiedenen Dis-

ziplinen 

 Durchgängige Projektsteuerung und transparente Projektübersicht 

 Regelmäßige Statusberichte beim Kunden und Prozesswerk-intern 

 Vorgehen nach PMI®-Standard 

 Projektmanagement auf Kundenwunsch zugeschnitten 

Besonders im interdisziplinären Bereich der Mechatronik haben wir umfangreiche 

Expertise in der Gestaltung des Projektmanagements. 

„Ein Projektmanager 

bringt ein Projekt zum 

Erfolg, wenn er bei seiner 

Mannschaft auf der 

„Baustelle“ ist—nicht am 

Schreibtisch!“ 
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Unsere Vorgehensweise 

Die Prozesswerk GmbH 

Prozesswerk GmbH 
Feringastraße 10b 
85774 Unterföhring 
 

www.prozesswerk.eu 
 

Geschäftsführer: 
Dr. Hendrik Dettmering,  
Dr. Benno Stützel 

Die Prozesswerk GmbH wurde 2007 von Dr. Hendrik Dettmering und Dr. Benno Stützel als Ausgrün-

dung des renommierten Lehrstuhls für Informationstechnik im Maschinenbau an der TU München 

gegründet. Seitdem zählt die Prozesswerk GmbH namhafte Unternehmen zu ihren Kunden. Sowohl 

für Beratungsprojekte auf Top-Management-Ebene als auch im operativen Bereich hat die Prozess-

werk GmbH den Methodenbaukasten Lean Mechatronik entwickelt und erfolgreich eingesetzt. 

Lean Mechatronik sichert innovative Qualitätsprodukte zu planbaren Entwicklungskosten und -zeiten. 

Eine effiziente Produktentwicklung verlangt die optimale Vernetzung aller Beteiligten, um globale 

Unternehmensziele zu erreichen. Die Aneignung und Einführung von Methoden, die eine solche inter-

disziplinäre Zusammenarbeit fördern und fordern, ist dafür unerlässlich. Lean Mechatronik räumt 

Hürden auf diesem Weg beiseite - und führt direkt ans Ziel: eine effiziente Produktentwicklung bei 

minimierten Risiken. 

Basierend auf dem Projektmanagement-Standard PMI®, hat die Prozesswerk GmbH einen Referenz-
prozess für das Vorgehen im interdisziplinären Projektmanagement entwickelt: 

Projektinitiierung 

 Definition Anforderungen und Abstimmung Zielvereinbarungen 

 Stakeholder– und Schnittstellenanalyse 

Projektplanung und –strukturierung 

 Feinplanung Arbeitspakete (PMI® Plan) für die  
beteiligten Disziplinen 

 Feinplanung Key Performance Indicators (KPIs) 

 Planung Ressourceneinsatz 

Projektausführung 

 Ausführung Arbeitsschritte gemäß PMI®-Plan 

 Evaluierung Team– und Projektperformance 

 Schnittstellencontrolling 

Projektsteuerung und –kontrolle 

 Performance Messung gegen Zielwerte (KPI) 

 Risikomonitoring und Qualitätskontrolle 

 Kundenfeedbacks 

Projektabschluss 

 Finales Kundenfeedback 

 Übergabe Projekt inkl. Dokumentation 

Unser Vorgehen führt zu einem effektiven Projektmanagement mit abgestimmten Projektschnittstel-
len zwischen den verschiedenen beteiligten Disziplinen. 
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